



COMUNE DI FABRIZIA

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Orlando Costa Tel. 0963/314001 fax 0963/31417
E-MAIL comunefabrizia@libero.it
www.comune.fabrizia.vv.it

Originale
x Copia

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Reg. Generale n. 240 del 18.03.2024

DETERMINAZIONE N. 146 del 18.03.2024

OGGETTO: Legge 27.12.2019, n. 160 art. 1 commi 29 e 37- Decreti MINT 14.01.2020, 30.01.2020 e 11.11.2020 – CONTRIBUTI AI COMUNI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE OO.PP. E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE – **ANNUALITÀ 2023** confluita all'interno della M2 C4 I2. 2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” del **PNRR. INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE “PRAZZICA”**. – CUP **D37H23001500006** – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO:

- che con delibera di G.C. n. 53 del 25.07.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto per l'importo complessivo di € 50.000,00;
- che con determina n. 452 del 14.09.2023, sono stati affidati i lavori per l'esecuzione dell'opera in esame all'impresa LOPRETE COSTRUZIONI STRADALI, con sede legale a Terranova Sappo Minulio (RC) in contrada Langricello s.n.c. – P.IVA e C.F. 02156390805, PER L'IMPORTO DI € 36.541,31 oltre IVA 10 % (Complessivamente € 40.195,45);
- che con determina n. 88 del 21.02.2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il C.R.E. e liquidata una spesa complessiva di € 36.541,00 oltre IVA (Complessivamente € 40.195,10);
- con determina n. 49 del 21.02.2024 sono state liquidate le competenze tecniche al direttore dei lavori per l'importo di € 2.600,00 oltre IVA (Complessivamente € 3.172,00);
- con determina n. 122 del 06.03.2024 è stato liquidato il fondo di cui all'art. 45 del D.L.vo n. 36/2023 per l'importo complessivo di € 623, 47;

CONSIDERATO che a in relazione a quanto sopra riportato si ravvisa l'opportunità di procedere all'approvazione del quadro economico finale dell'intrevento;

VISTO il quadro economico di progetto, approvato con delibera di G.C. n. 53 del 25.07.2023 e di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO €	IMPORTO €
A	Lavori soggetti a ribasso d'asta		38.202,30
A.1	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		764,86
	IMPORTO COMPLESSIVO VOCE A		38.967,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
a)	IVA SUI LAVORI 10%	3.896,72	
b)	SPESE TECNICHE (D.L. E C.S.)	2.500,00	
c)	CNPAIA 4 % su b	100,00	
d)	IVA SU SPESE TECNICHE	572,00	
e)	Incentivo funzioni tecniche	3.184,78	
B.1	IMPREVISTI	7.960,80	
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE		11.032,84
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)		50.000,00

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione del quadro economico FINALE della spesa al netto delle economie conseguite post-gara e post- lavori e che di seguito viene riportato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO €	IMPORTO €
A	Lavori soggetti al netto del ribasso		35.776,14
A.1	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		764,86
	IMPORTO COMPLESSIVO VOCE A		36.541,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
a)	IVA SUI LAVORI 10%	3.654,10	
b)	SPESE TECNICHE (D.L. E C.S.)	2.500,00	
c)	CNPAIA 4 % su b	100,00	
d)	IVA SU SPESE TECNICHE	572,00	
e)	Incentivo funzioni tecniche	623,47	
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE		7.449,57
	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)		43.990,57
	ECONOMIE REALIZZATE		6.009,43
	FINANZIAMENTO PRINCIPALE		50.000,00

Evidenziato che le economie complessive derivate a seguito dell'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ammontano a complessivi € 6.009,43 di cui € 5.853,56 derivati dal ribasso d'asta, dalla voce imprevidi e dell'economia IVA sui lavori ed € 155,87 sul fondo incentivante;

ATTESTATA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

VISTO il Decreto di Responsabilità dell'Area Tecnica n. 2/2024;

VISTO il D.L.vo n. 36/2023;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

DETERMINA

- 1. DI RITENERE** la suddetta premessa parte integrante e sostanziale;

2. **DI APPROVARE** il quadro economico finale dell'intervento, per come sopra riportato, del progetto di **MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE "PRAZZICA"**. – CUP D37H23001500006;
3. **DI DARE ATTO** che a valere sul finanziamento, in oggetto descritto, è stata realizzata una economia di **€ 6.009,43**
4. **DI DESTINARE** l'economia realizzata per come segue:
 - **€ 5.853,56 per lavori aggiuntivi al progetto principale;**
 - **€ 155,87 agli obiettivi di cui all'art. 45, comma 5 del D.L.vo 36/2023 (acquisto beni strumentali).**
5. **DI TRASMETTERE** copia della presente al responsabile dell'Area Finanziaria ed all'ente finanziatore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Domenico POTAMI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che questa determinazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 20.03.2024 e verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Fabrizia, lì 20.03.2024

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Geom. Domenico Potami

La presente è copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Fabrizia, lì 20.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Domenico POTAMI



A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Potami", written over the typed name of the responsible official.